

ID	Name	Category		Status	Priority	Assignee	Created	Updated	Due Date	Progress	Comments
		Project	Task								
1	Project A	Task 1.1	Task 1.1.1	Open	High	John Doe	2023-01-01	2023-01-05	2023-01-10	10%	Initial setup and planning.
2	Project A	Task 1.2	Task 1.2.1	Open	Medium	Jane Smith	2023-01-02	2023-01-08	2023-01-12	20%	Research and data collection.
3	Project A	Task 1.3	Task 1.3.1	Open	Low	Mike Johnson	2023-01-03	2023-01-09	2023-01-15	5%	Documentation and reporting.
4	Project B	Task 2.1	Task 2.1.1	Open	High	John Doe	2023-01-05	2023-01-10	2023-01-15	30%	Design and development.
5	Project B	Task 2.2	Task 2.2.1	Open	Medium	Jane Smith	2023-01-06	2023-01-11	2023-01-18	15%	Testing and debugging.
6	Project B	Task 2.3	Task 2.3.1	Open	Low	Mike Johnson	2023-01-07	2023-01-12	2023-01-20	10%	Deployment and monitoring.
7	Project C	Task 3.1	Task 3.1.1	Open	High	John Doe	2023-01-08	2023-01-13	2023-01-22	40%	Analysis and strategy.
8	Project C	Task 3.2	Task 3.2.1	Open	Medium	Jane Smith	2023-01-09	2023-01-14	2023-01-25	25%	Implementation and integration.
9	Project C	Task 3.3	Task 3.3.1	Open	Low	Mike Johnson	2023-01-10	2023-01-15	2023-01-28	10%	Review and finalization.
10	Project D	Task 4.1	Task 4.1.1	Open	High	John Doe	2023-01-11	2023-01-16	2023-01-30	5%	Initiation and planning.
11	Project D	Task 4.2	Task 4.2.1	Open	Medium	Jane Smith	2023-01-12	2023-01-17	2023-02-02	15%	Research and data collection.
12	Project D	Task 4.3	Task 4.3.1	Open	Low	Mike Johnson	2023-01-13	2023-01-18	2023-02-05	10%	Documentation and reporting.
13	Project E	Task 5.1	Task 5.1.1	Open	High	John Doe	2023-01-14	2023-01-19	2023-02-08	20%	Design and development.
14	Project E	Task 5.2	Task 5.2.1	Open	Medium	Jane Smith	2023-01-15	2023-01-20	2023-02-12	10%	Testing and debugging.
15	Project E	Task 5.3	Task 5.3.1	Open	Low	Mike Johnson	2023-01-16	2023-01-21	2023-02-15	5%	Deployment and monitoring.
16	Project F	Task 6.1	Task 6.1.1	Open	High	John Doe	2023-01-17	2023-01-22	2023-02-18	35%	Analysis and strategy.
17	Project F	Task 6.2	Task 6.2.1	Open	Medium	Jane Smith	2023-01-18	2023-01-23	2023-02-22	20%	Implementation and integration.
18	Project F	Task 6.3	Task 6.3.1	Open	Low	Mike Johnson	2023-01-19	2023-01-24	2023-02-25	10%	Review and finalization.
19	Project G	Task 7.1	Task 7.1.1	Open	High	John Doe	2023-01-20	2023-01-25	2023-03-02	10%	Initiation and planning.
20	Project G	Task 7.2	Task 7.2.1	Open	Medium	Jane Smith	2023-01-21	2023-01-26	2023-03-05	15%	Research and data collection.
21	Project G	Task 7.3	Task 7.3.1	Open	Low	Mike Johnson	2023-01-22	2023-01-27	2023-03-08	5%	Documentation and reporting.
22	Project H	Task 8.1	Task 8.1.1	Open	High	John Doe	2023-01-23	2023-01-28	2023-03-12	25%	Design and development.
23	Project H	Task 8.2	Task 8.2.1	Open	Medium	Jane Smith	2023-01-24	2023-01-29	2023-03-15	15%	Testing and debugging.
24	Project H	Task 8.3	Task 8.3.1	Open	Low	Mike Johnson	2023-01-25	2023-01-30	2023-03-18	10%	Deployment and monitoring.
25	Project I	Task 9.1	Task 9.1.1	Open	High	John Doe	2023-01-26	2023-01-31	2023-03-22	10%	Initiation and planning.
26	Project I	Task 9.2	Task 9.2.1	Open	Medium	Jane Smith	2023-01-27	2023-02-01	2023-03-25	15%	Research and data collection.
27	Project I	Task 9.3	Task 9.3.1	Open	Low	Mike Johnson	2023-01-28	2023-02-02	2023-03-28	5%	Documentation and reporting.
28	Project J	Task 10.1	Task 10.1.1	Open	High	John Doe	2023-01-29	2023-02-03	2023-04-02	20%	Design and development.
29	Project J	Task 10.2	Task 10.2.1	Open	Medium	Jane Smith	2023-01-30	2023-02-04	2023-04-05	10%	Testing and debugging.
30	Project J	Task 10.3	Task 10.3.1	Open	Low	Mike Johnson	2023-01-31	2023-02-05	2023-04-08	5%	Deployment and monitoring.
31	Project K	Task 11.1	Task 11.1.1	Open	High	John Doe	2023-02-01	2023-02-06	2023-04-12	15%	Initiation and planning.
32	Project K	Task 11.2	Task 11.2.1	Open	Medium	Jane Smith	2023-02-02	2023-02-07	2023-04-15	10%	Research and data collection.
33	Project K	Task 11.3	Task 11.3.1	Open	Low	Mike Johnson	2023-02-03	2023-02-08	2023-04-18	5%	Documentation and reporting.
34	Project L	Task 12.1	Task 12.1.1	Open	High	John Doe	2023-02-04	2023-02-09	2023-04-22	25%	Design and development.
35	Project L	Task 12.2	Task 12.2.1	Open	Medium	Jane Smith	2023-02-05	2023-02-10	2023-04-25	15%	Testing and debugging.
36	Project L	Task 12.3	Task 12.3.1	Open	Low	Mike Johnson	2023-02-06	2023-02-11	2023-04-28	10%	Deployment and monitoring.
37	Project M	Task 13.1	Task 13.1.1	Open	High	John Doe	2023-02-07	2023-02-12	2023-05-02	10%	Initiation and planning.
38	Project M	Task 13.2	Task 13.2.1	Open	Medium	Jane Smith	2023-02-08	2023-02-13	2023-05-05	15%	Research and data collection.
39	Project M	Task 13.3	Task 13.3.1	Open	Low	Mike Johnson	2023-02-09	2023-02-14	2023-05-08	5%	Documentation and reporting.
40	Project N	Task 14.1	Task 14.1.1	Open	High	John Doe	2023-02-10	2023-02-15	2023-05-12	20%	Design and development.
41	Project N	Task 14.2	Task 14.2.1	Open	Medium	Jane Smith	2023-02-11	2023-02-16	2023-05-15	10%	Testing and debugging.
42	Project N	Task 14.3	Task 14.3.1	Open	Low	Mike Johnson	2023-02-12	2023-02-17	2023-05-18	5%	Deployment and monitoring.
43	Project O	Task 15.1	Task 15.1.1	Open	High	John Doe	2023-02-13	2023-02-18	2023-05-22	15%	Initiation and planning.
44	Project O	Task 15.2	Task 15.2.1	Open	Medium	Jane Smith	2023-02-14	2023-02-19	2023-05-25	10%	Research and data collection.
45	Project O	Task 15.3	Task 15.3.1	Open	Low	Mike Johnson	2023-02-15	2023-02-20	2023-05-28	5%	Documentation and reporting.
46	Project P	Task 16.1	Task 16.1.1	Open	High	John Doe	2023-02-16	2023-02-21	2023-06-02	25%	Design and development.
47	Project P	Task 16.2	Task 16.2.1	Open	Medium	Jane Smith	2023-02-17	2023-02-22	2023-06-05	15%	Testing and debugging.
48	Project P	Task 16.3	Task 16.3.1	Open	Low	Mike Johnson	2023-02-18	2023-02-23	2023-06-08	10%	Deployment and monitoring.
49	Project Q	Task 17.1	Task 17.1.1	Open	High	John Doe	2023-02-19	2023-02-24	2023-06-12	10%	Initiation and planning.
50	Project Q	Task 17.2	Task 17.2.1	Open	Medium	Jane Smith	2023-02-20	2023-02-25	2023-06-15	15%	Research and data collection.
51	Project Q	Task 17.3	Task 17.3.1	Open	Low	Mike Johnson	2023-02-21	2023-02-26	2023-06-18	5%	Documentation and reporting.
52	Project R	Task 18.1	Task 18.1.1	Open	High	John Doe	2023-02-22	2023-02-27	2023-06-22	20%	Design and development.
53	Project R	Task 18.2	Task 18.2.1	Open	Medium	Jane Smith	2023-02-23	2023-02-28	2023-06-25	10%	Testing and debugging.
54	Project R	Task 18.3	Task 18.3.1	Open	Low	Mike Johnson	2023-02-24	2023-03-01	2023-06-28	5%	Deployment and monitoring.
55	Project S	Task 19.1	Task 19.1.1	Open	High	John Doe	2023-02-25	2023-03-02	2023-07-02	15%	Initiation and planning.
56	Project S	Task 19.2	Task 19.2.1	Open	Medium	Jane Smith	2023-02-26	2023-03-03	2023-07-05	10%	Research and data collection.
57	Project S	Task 19.3	Task 19.3.1	Open	Low	Mike Johnson	2023-02-27	2023-03-04	2023-07-08	5%	Documentation and reporting.
58	Project T	Task 20.1	Task 20.1.1	Open	High	John Doe	2023-02-28	2023-03-05	2023-07-12	25%	Design and development.
59	Project T	Task 20.2	Task 20.2.1	Open	Medium	Jane Smith	2023-03-01	2023-03-06	2023-07-15	15%	Testing and debugging.
60	Project T	Task 20.3	Task 20.3.1	Open	Low	Mike Johnson	2023-03-02	2023-03-07	2023-07-18	10%	Deployment and monitoring.
61	Project U	Task 21.1	Task 21.1.1	Open	High	John Doe	2023-03-03	2023-03-08	2023-07-22	10%	Initiation and planning.
62	Project U	Task 21.2	Task 21.2.1	Open	Medium	Jane Smith	2023-03-04	2023-03-09	2023-07-25	15%	Research and data collection.
63	Project U	Task 21.3	Task 21.3.1	Open	Low	Mike Johnson	2023-03-05	2023-03-10	2023-07-28	5%	Documentation and reporting.
64	Project V	Task 22.1	Task 22.1.1	Open	High	John Doe	2023-03-06	2023-03-11	2023-08-02	20%	Design and development.
65	Project V	Task 22.2	Task 22.2.1	Open	Medium	Jane Smith	2023-03-07	2023-03-12	2023-08-05	10%	Testing and debugging.
66	Project V	Task 22.3	Task 22.3.1	Open	Low	Mike Johnson	2023-03-08	2023-03-13	2023-08-08	5%	Deployment and monitoring.
67	Project W	Task 23.1	Task 23.1.1	Open	High	John Doe	2023-03-09	2023-03-14	2023-08-12	15%	Initiation and planning.
68	Project W	Task 23.2	Task 23.2.1	Open	Medium	Jane Smith	2023-03-10	2023-03-15	2023-08-15	10%	Research and data collection.
69	Project W	Task 23.3	Task 23.3.1	Open	Low	Mike Johnson	2023-03-11	2023-03-16	2023-08-18	5%	Documentation and reporting.
70	Project X	Task 24.1	Task 24.1.1	Open	High	John Doe	2023-03-12	2023-03-17	2023-08-22	25%	Design and development.
71	Project X	Task 24.2	Task 24.2.1	Open	Medium	Jane Smith	2023-03-13	2023-03-18	2023-08-25	15%	Testing and debugging.
72	Project X	Task 24.3	Task 24.3.1	Open	Low	Mike Johnson	2023-03-14	2023-03-19	2023-08-28	10%	Deployment and monitoring.
73	Project Y	Task 25.1	Task 25.1.1	Open	High	John Doe	2023-03-15	2023-03-20	2023-09-02	10%	Initiation and planning.
74	Project Y	Task 25.2	Task 25.2.1	Open	Medium	Jane Smith	2023-03-16	2023-03-21	2023-09-05	15%	Research and data collection.
75	Project Y	Task 25.3	Task 25.3.1	Open	Low	Mike Johnson	2023-03-17	2023-03-22	2023-09-08	5%	Documentation and reporting.
76	Project Z	Task 26.1	Task 26.1.1	Open	High	John Doe	2023-03-18	2023-03-23	2023-09-12	20%	Design and development.
77	Project Z	Task 26.2	Task 26.2.1	Open	Medium	Jane Smith	2023-03-19	2023-03-24	2023-09-15	10%	Testing and debugging.
78	Project Z	Task 26.3	Task 26.3.1	Open	Low	Mike Johnson	2023-03-20	2023-03-25	2023-09-18	5%	Deployment and monitoring.
79	Project AA	Task 27.1	Task 27.1.1	Open	High	John Doe	2023-03-21	2023-03-26	2023-09-22	15%	Initiation and planning.
80	Project AA	Task 27.2	Task 27.2.1	Open	Medium	Jane Smith	2023-03-22	2023-03-27	2023-09-25	10%	Research and data collection.
81	Project AA	Task 27.3	Task 27.3.1	Open	Low	Mike Johnson	2023-03-23	2023-03-28	2023-09-28	5%	Documentation and reporting.
82	Project AB	Task 28.1	Task 28.1.1	Open	High	John Doe	2023-03-24	2023-03-29	2023-10-02	25%	Design and development.
83	Project AB	Task 28.2	Task 28.2.1	Open	Medium	Jane Smith	2023-03-25	2023-03-30	2023-10-05	15%	Testing and debugging.
84	Project AB	Task 28.3	Task 28.3.1	Open	Low	Mike Johnson	2023-03-26	2023-03-31	2023-10-08	10%	Deployment and monitoring.
85	Project AC	Task 29.1	Task 29.1.1	Open	High	John Doe	2023-03-27	2023-04-01	2023-10-12	10%	Initiation and planning.
86	Project AC	Task 29.2	Task 29.2.1	Open	Medium	Jane Smith	2023-03-28	2023-04-02	2023-10-15	15%	Research and data collection.
87	Project AC	Task 29.3	Task 29.3.1	Open	Low	Mike Johnson	2023-03-29	2023-04-03	2023-10-18	5%	Documentation and reporting.
88	Project AD	Task 30.1	Task 30.1.1	Open	High	John Doe	2023-03-30	2023-04-04	2023-10-22	20%	Design and development.
89	Project AD	Task 30.2	Task 30.2.1	Open	Medium	Jane Smith	2023-03-31	2023-04-05	2023-10-25	10%	Testing and debugging.
90	Project AD	Task 30.3	Task 30.3.1	Open	Low	Mike Johnson	2023-04-01	2023-04-06	2023-10-28	5%	Deployment and monitoring.
91	Project AE	Task 31.1	Task 31.1.1	Open	High	John Doe	2023-04-02	2023-04-07	2023-11-02	15%	Initiation and planning.
92	Project AE	Task 31.2	Task 31.2.1	Open	Medium	Jane Smith	2023-04-03	2023-04-08	2023-11-05	10%	Research and data collection.
93	Project AE	Task 31.3	Task 31.3.1	Open	Low	Mike Johnson	2023-04-04	2023-04-09	2023-11-08	5%	Documentation and reporting.
94	Project AF	Task 32.1	Task 32.1.1	Open	High	John Doe	2023-04-05	2023-04-10	2023-11-12	25%	Design and development.
95	Project AF	Task 32.2	Task 32.2.1	Open	Medium	Jane Smith	2023-04-06	2023-04-11	2023-11-15	15%	Testing and debugging.
96	Project AF	Task 32.3	Task 32.3.1	Open	Low	Mike Johnson	2023-04-07	2023-04-12	2023-11-18	10%	Deployment and monitoring.
97	Project AG	Task 33.1	Task 33.1.1	Open	High	John Doe	2023-04-08	2023-04-13	2023-11-22	10%	Initiation and planning.
98	Project AG	Task 33.2	Task 33.2.1	Open	Medium	Jane Smith	2023-04-09	2023-04-14	2023-11-25	15%	Research and data collection.
99	Project AG	Task 33.3	Task 33.3.1	Open	Low	Mike Johnson	2023-04-10	2023-04-15	2023-11-28	5%	Documentation and reporting.
100	Project AH	Task 34.1	Task 34.1.1								

Албина А.И.
Аникина Т.В.
Бердинская Ю.А.
Зайбель Н.Н.
Иванова Н.А.
Кириченко Т.А.
Кузнецова Т.В.
Кустышева Т.В.

Немшилова Л.В.
Патраков А.Н.
Петренко А.В.
Попова Л.М.
Рокин И.П.
Ромбандеева Г.В.
Сетов С.С.
Филиппова К.В.
Тихонова С.А.
Толстов И.В.

Хозяинова В.В.

выступления	2018-2019
115	42
	3
	35
	3
	0
	27
31	8
	20

	0
121	43
	85
	41
	53
	3
	146
	36
	11
	72

62

2017-2019
19
0
19
3
48
58
0
0

24

66

9

34

44

19

0


28

0


0

16

СТНИКОВ




Количество уча




■ выступления	Албина А.И.	115
■ 2018-2019		42
■ 2017-2019		19

Количество воспитанников



ов, принявших участие в конкурса






причен о Т.А.	Кузнецо ва Т.В.	Кустыш ева Т.В.	Немшил ова Л.В.	Патр в А
	31			12
27	8	20	0	41
58	0	0	24	60

х различного уровня в объединени

1


2




ако .Н.	Петренк о А.В.	Попова Л.М.	Рокин И.П.	Ромбан еева Г.Е.
3	85	41	53	3
6	9	34	44	19

ях и секциях

146





Ид 3.	Сетов С.С.	Филиппова К.В.	Тихонов А.С.	Толстов И.В.
	146	36	11	72
	0	28	0	0

[illegible]

