

## **Семейный фестиваль – 2022, приуроченный празднованию 180-летия со дня образования села Саранпауль.**

Село Саранпауль – удивительное место, удаленное, самобытное. Саранпауль – многонациональный поселок и у каждой семьи свой особенный уклад жизни. Зыряне, манси, русские, все живут в Саранпауле как большая семья, каждый житель переживает за судьбы друг друга. Здесь живут очень творческие люди: поэты, писатели, художники, рукодельницы и умельцы.

Саранпауль является малой Родиной многих семей. У каждой семьи сложились свои семейные ценности. Семейный фестиваль, приуроченный празднованию 180-летия со Дня образования села Саранпауль будет являться местом обмена опытом. Фестиваль – это массовое празднество, показ (смотр) каких-либо достижений. Именно на фестивале у ребят и их родителей будет возможность показать традиции своих семей, свои творческие увлечения. На реальных примерах показать значимость семейных ценностей, их роль в обществе целом, создать единое пространство для трансляции своих творческих возможностей.

срок проведения: 15.07.-15.10.

**Цель:** создание условий для межнациональной дружбы на территории села Саранпауль путем трансляции семейных ценностей основанных на совместном творчестве.

### **Задачи:**

1. Выявить творческие семьи Саранпауля.
2. Подготовить материально-техническую базу для реализации проекта.
3. Провести ряд мероприятий, встреч с семьями.
4. Составить материал для брошюры и видеофильма.
5. Провести анализ эффективности реализации проекта.

Планируемый результат: Семейный фестиваль сможет объединить творческие семьи Саранпауля, создать условия для трансляции своих семейных ценностей, увлечений и хобби. В рамках проведения фестиваля запланировано издание брошюры о творческих семьях Саранпауля и видеоролика, которые потом будут переданы в Саранпаульский краеведческий музей для сохранения истории села.

**Участники, осуществляющие исполнение мероприятий проекта.** В составе команды: Артеева Юлия Андреевна руководитель проекта – занимается подготовкой документов, осуществляет поиск семей, договаривается о встречах, ведущий фестиваля, закупка материалов для мастер-классов; Рочева Анастасия Олеговна помощник в создании брошюры, видео оператор, фотограф, помощник при организации встреч на базе Дома

культуры; Кузнецова Татьяна Владимировна осуществляет мониторинг, занимается подготовкой анкет и осуществляет анализ анкетирования.

**Участники проекта на которых направлены мероприятия проекта (целевая аудитория).** Творческие семьи села Саранпауль.

**Ход реализации проекта:**

**15.07.2022 - 01.10. 22**

- Выявление творческих ярких, самобытных семей как потенциальных участников семейного фестиваля.
- Посещение семей на дому, подготовка материала к брошюре о творческих семьях Саранпауля.
- Закупка необходимых материалов, продуктов, инвентаря, для проведения мастер-классов в рамках проведения фестиваля.

В рамках подготовительного этапа проекта будет проведена работа по выявлению творческих семей, посещение их на дому, приглашение к участию в фестивале, проведение видеосъёмки уклада семьи.

**01.09.22 – 07.10.2022**

- Проведение семейного фестиваля, встреч с семьями.
- Проведение мастер-классов.
- Презентация брошюры о творческих семьях Саранпауля.
- Анкетирование и интервьюирование гостей встреч.
- Съёмка видеофильмов о семьях Саранпауля.

Для каждой семьи будет организовано пространство, в котором можно будет организовать выставочную зону: фотографии, творческие работы, стенгазеты и т.д. Во время проведения гостиней представители семей будут показывать свои умения воочию, также обязательным условием будет проведения мастер-классов с гостями праздника. Приветствуется представление «блюда семьи».

**07.10.2022 – 10.10.2022**

- Проведение мониторинга посредством опроса в социальных сетях, и обработка анкет.
- Проведение рефлексии для участников семейного фестиваля.

№	Наименование мероприятия	Дата (период) проведения	Результат
---	--------------------------	--------------------------	-----------

1.	Выявление творческих семей Саранпауля посредством опроса жителей села, опрос в сети ВКонтакте.	15.07.-20.08.	Список семей, потенциальных участников проекта.
2.	Посещение семей на дому	15.08.-28.08.	Подготовка материала к брошюре о творческих семьях Саранпауля.
	Закупка необходимых материалов, продуктов, инвентаря, для проведения мастер-классов в рамках проведения фестиваля.	29.08.- 02.09	Подготовка к реализации семейного фестиваля.
	Проведение семейного фестиваля, встреч с семьями.	02.09.-08.10.	Объединение творческих семей Саранпауля, создание условий для трансляции своих семейных ценностей.
	Презентация брошюры о творческих семьях Саранпауля.	08.10.	Готовая брошюра для передачи в Саранпаульский краеведческий музей.
	Анкетирование и интервьюирование гостей встреч.	02.09.-08.10.	Выявление положительных и отрицательных моментов, рефлексия.

### **БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:**

<b>№</b>	<b>Вид расхода</b>	<b>Обоснование расхода</b>
1.	Микрофон AKG WMS40 Mini Vocal Set Band US45B	для ведущего мероприятия, для осуществления качественного звукового сопровождения мероприятия.
2.	Диктофон	для осуществления качественной записи диалога, беседы, что поможет для дальнейшего составления брошюры о творческих семьях села Саранпауль
3.	Микрофон петличный беспроводной	для выступающей семьи, для качественного звукового сопровождения мероприятия.
4.	Бумага офисная	бумага для изготовления брошюры.
5.	Канцелярские товары (ватман, маркеры, ножницы, клей и.т.д)	для проведения мастер-классов.